Status Report

Projeto:	TeVejo	**Período:**	08/10 a 22/10/2026 (Iteração 5)
Gerente do projeto:	Lorrany	**Patrocinadores:**	Marília, Gracon e Luana (professores avaliadores)
Data do relatório:	15/10/2026	**Situação geral:**	● Amarelo

1. Resumo Executivo

A Iteração 5 fecha a Etapa 1, com entrega e apresentação em 22/10. Todas as 15 histórias "Deve ter" estão concluídas e o backlog soma 92 de 111 pontos entregues (83%). Neste período a equipe concluiu as funcionalidades de encontros, interação em postagens, edição de perfil, administração e o novo caso de uso de gerenciar comunidades (CDU-012), adicionou um editor de texto rico, reformulou o visual do front-end, corrigiu erros, criou testes de unidade para comunidades, conteúdos, usuários e os CDU-024 e CDU-025, e montou os fluxos de integração contínua do front-end e do back-end. A situação é amarela porque a história PB-014 (registrar presença em encontros) não foi concluída e passou para a I6.

2. Indicadores de Desempenho

Indicador	Meta	Atual	Situação	Tendência
Desempenho de prazo (SPI)	1,0	0,95 (92 de 97 pontos planejados até a I5)	● Amarelo	↓
Desempenho de custo (CPI)	Não se aplica	Projeto acadêmico, sem orçamento formal	—	→
Conclusão do escopo	87% (planejado até a I5)	83% dos pontos; 15 de 15 "Deve ter"	● Amarelo	↑
Qualidade (defeitos)	Erros críticos corrigidos antes da entrega	Correções enviadas em 19/10; 91 testes no back-end e testes no front-end executados na integração contínua	● Verde	↑
Satisfação das partes interessadas	Alta	Não medida neste período (avaliação empírica prevista para a I8)	—	→
Exposição a riscos	Baixa	Média: prazo da Etapa 1 e plano de riscos ainda não	● Amarelo	→

		formalizado (previsto para a I6)	

3. Atividades Concluídas no Período

Atividade	Entrega	Data de conclusão	Comentários
Integração contínua do front-end (testes e imagem Docker)	Dockerfile e frontend-ci.yml (PR #308)	13/10/2026	Feito por Manoel; adianta parte da entrega E2.2
Registro dos envolvidos	Documento (PR #312)	14/10/2026	Versão revisada em 19/10 com as partes interessadas atuais
Backlog do produto	Documento (PR #307)	14/10/2026	Versão 2.0 em 19/10 com o calendário de I1 a I9 e as entregas das etapas
Testes de unidade dos CDU-024 e CDU-025	Código (PR #313)	15/10/2026	Feito por Aaron; cobre modelos e serializadores
Testes de unidade de comunidades, conteúdos e usuários	Código (PRs #315, #317 e #319)	15/10/2026	Feito por Yuri; cobre modelos e serializadores
Novo caso de uso: gerenciar comunidades (CDU-012)	Código (PR #321) — história PB-017	19/10/2026	Feito por Ramon; concluído antes do previsto (estava na I6)
Editor de texto rico	Código	I5 (até 19/10/2026)	Formatação de textos na plataforma
Reformulação visual do front-end	Código	I5 (até 19/10/2026)	Novo visual das telas
Correções de erros e integração contínua do back-end	Código e backend-ci.yml (PR #321)	19/10/2026	Feito por Ramon; inclui correção das fotos de perfil e de comunidade
Histórias da I5	PB-012, PB-013, PB-015, PB-016, PB-017, PB-018, PB-021, PB-022 e PB-023	Até 19/10/2026	36 pontos; administração atendida pelo painel do Django

4. Atividades em Andamento

Atividade	% concluído	Previsão de conclusão	Problemas / impedimentos
Correções de erros e ajustes visuais finais	Em andamento	20/10/2026	Priorizar o que afeta a apresentação
Fechamento das entregas da Etapa 1 (E1.1 a E1.8)	Em andamento	15/10/2026	Conferir se todos os documentos estão na versão final
Apresentação da entrega da Etapa 1 (E1.9)	Em andamento	22/10/2026	—

5. Atividades do Próximo Período

Atividade	Responsável	Data prevista	Dependências
Registrar presença em encontros (PB-014)	Equipe de desenvolvimento	05/11/2026	Login (CDU-001), comunidades (CDU-008) e encontros (CDU-010 e

			CDU-005), todos concluídos
Plano de gestão de riscos (E2.1)	Lorrany	05/11/2026	Riscos já levantados no registro dos envolvidos (R01 a R08)
Consolidar a integração contínua (E2.2)	Manoel e Ramon	05/11/2026	Fluxos de front-end e back-end já criados
Renumerar o CDU-009 duplicado	Equipe de desenvolvimento	05/11/2026	Modelo de casos de uso

6. Riscos e Problemas

ID	Descrição	Tipo	Severidade	Responsável	Mitigação / resolução
R-01	Atraso na entrega da Etapa 1 por correções de última hora	Risco	Média	Lorrany	Não iniciar novas funcionalidades até 22/10; corrigir primeiro o que afeta a apresentação
P-01	PB-014 (registrar presença) não concluído na I5	Problema	Baixa	Equipe de desenvolvimento	Transferido para a I6
P-02	CDU-009 usado para dois casos de uso diferentes	Problema	Baixa	Equipe de desenvolvimento	Renumerar um deles na I6
R-02	Cobertura de testes ainda parcial (R01 do registro)	Risco	Média	Equipe de desenvolvimento	Testes de unidade criados na I5; testes de API previstos para a I7 (E2.3)
R-03	Exposição de dados sensíveis e não conformidade com a LGPD (R02)	Risco	Alta	Lorrany	Termo de consentimento concluído (PB-003); tratar no plano de gestão de riscos (E2.1)
R-04	Indisponibilidade da aplicação em nuvem (RNF02)	Risco	Média	Equipe de desenvolvimento	Imagens Docker publicadas automaticamente para facilitar uma nova implantação; definir monitoramento

7. Valor Entregue

Os conviventes já podem criar e consultar encontros presenciais, curtir, comentar e denunciar postagens, denunciar conteúdos educacionais desatualizados e editar o próprio perfil. Os moderadores passaram a gerenciar suas comunidades (membros, papéis e área de moderação), e os textos ganharam um editor de texto rico. A reformulação visual deixou as telas com um visual novo e mais consistente. Os administradores gerenciam curadores, moderadores, conviventes e outros administradores pelo painel do Django. Na qualidade, a equipe

passou a ter testes de unidade e integração contínua no front-end e no back-end, com imagens Docker publicadas automaticamente, o que reduz o risco de regressões e agiliza novas implantações.

> **PMBOK 8 — Foco em valor**
> Acompanhe e relate a entrega de valor continuamente, e não apenas no encerramento do projeto. Painéis de acompanhamento ajudam a dar visibilidade ao desempenho em tempo real.

8. Métricas de Sustentabilidade

Não há métricas formais de sustentabilidade neste período. Como eficiência de recursos, a aplicação roda em contêineres Docker reaproveitados entre os ambientes. O impacto social, apoiar quem convive com pessoas autistas, será medido na avaliação empírica prevista para a I8.

9. Informações Adicionais

Decisão necessária dos professores: validar a distribuição das entregas da Etapa 2 entre a I6 e a I9, conforme a seção 4 do Backlog do Produto v2.0. Próxima apresentação: entrega da Etapa 2 em 17/12/2026.