PMBOK GUIDE — 8TH EDITION

Termo de Abertura do Projeto

Resultado do processo: Iniciar projeto ou fase | Domínio de Governança

Nome do projeto:	TeVejo	**Data:**	15/09/2026
Gestor do projeto:	Lorrany	**Patrocinador:**	Marília, Luana e Gracon;
Departamento:	TADS	**Prioridade:**	Alta
Abordagem de Entrega:	Incremental	**Versão:**	[1.0]

1. Objetivo

Este documento autoriza formalmente a existência do projeto e confere ao gerente de projeto a autoridade para alocar recursos organizacionais às atividades do projeto. Ele estabelece uma conexão direta entre o projeto e os objetivos estratégicos da organização.

2. Análise de Viabilidade e Alinhamento Estratégico

O projeto aborda a carência severa de visibilidade, orientação confiável e acolhimento para indivíduos que convivem com pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Cuidadores, educadores e familiares sofrem cotidianamente com sobrecarga emocional, desinformação e escassez de plataformas colaborativas seguras. Do ponto de vista de mercado e sociedade, o TeVejo preenche essa lacuna unindo conteúdos verificados por curadores especializados à formação de comunidades de suporte mútuo e divulgação de encontros presenciais.

Foco no Valor (PMBOK 8): O valor primordial entregue pelo TeVejo não reside apenas nas linhas de código desenvolvidas, mas na promoção direta da empatia, diminuição do isolamento social de cuidadores e redução de preconceitos por meio da conscientização técnica e acolhimento humano.

3. Descrição e Contexto do Projeto

Situação Atual: As redes sociais genéricas expõem conviventes e indivíduos autistas a desinformação, julgamentos precipitados e ausência de curadoria científica. Motivação: Criar uma plataforma web corporativa, segura e acessível com separação clara de responsabilidades arquiteturais e validação profissional de informações. Estado Futuro Desejado: Uma aplicação web funcional, escalável, operando em produção e avaliada positivamente por seus usuários quanto à usabilidade, acessibilidade (EURECA) e privacidade (LGPD).

4. Objetivos SMART e critérios de sucesso

Objetivo	Critérios de sucesso	Método de medição	Alvo

Disponibilizar conteúdos verificados sobre TEA	100% dos conteúdos educativos aprovados por curadores credenciados	Consulta em banco de dados e logs de auditoria do sistema	Mínimo de 10 artigos validados até o fim do ciclo
Garantir moderação ágil da comunidade	Ocultação automática e revisão de postagens denunciadas	Testes automatizados funcionais (AVL) e tempo de análise	Tempo médio de moderação menor que 48 horas
Garantir conformidade com Usabilidade e Acessibilidade	Mitigar inconformidades críticas identificadas pela Lista EURECA	Relatórios de inspeção heurística individual e consolidada	Correção de 100% dos erros de severidade Alta
Manter alta disponibilidade em nuvem	Plataforma web acessível e estável	Métricas do painel Onrender e suítes de teste de carga	Disponibilidade maior ou igual a 99%

5. Visão geral do escopo

No Escopo:

- Módulo de Autenticação segura de usuários com suporte federado (OAuth Google).
- Gestão de Comunidades temáticas (criação, personalização, ingresso e listagem).
- Fórum de Discussões (publicação de relatos, comentários, curtidas e denúncias).
- Curadoria de Conteúdo Educacional com categorização por tags e upload de anexos.
- Painel de Moderação exclusivo para gestão de membros (restringir/banir) e fila de denúncias.
- Divulgação e agendamento de encontros presenciais.
- Conformidade arquitetural em camadas no backend Django (Models, Services, Views/APIs).

Fora do Escopo:

- Responsabilidade legal ou organização física dos encontros presenciais (RN06).
- Plataforma nativa mobile instalável (Android/iOS via lojas de aplicativos), focando exclusivamente em Web Responsiva (PWA).
- Consultas médicas, laudos diagnósticos ou atendimento telepsicológico síncrono.

6. Marcos importantes e datas-chave

#	Marco	Data-alvo	Fase/Domínio	Status
1	Concepção, Documento de Visão e Caso de Negócio	23/09/2025	Inicialização / Governança	Concluída
2	Modelagem inicial	15/12/2025	Planejamento e Design	Concluída

3	Modelagem de Banco de Dados e Arquitetura de Services Django Implementação do MVP (Auth, Comunidades e Conteúdos) no Onrender	10/04/2026	Desenvolvimento / Execução	Concluída
4	Apresentação do PDS	14/07/2026	PDS	Concluída
5	Planejamento de Testes Funcionais (AVL) e Avaliação Heurística EURECA	15/09/2026	Qualidade e Testes |	Planejada
6	Entrega Final Integrada e Homologação da Plataforma TeVejo	15/12/2026	Encerramento do Projeto	Planejada

7. Organização e Governança do Projeto

Papel	Nome	Responsabilidades	Nível de autoridade
Patrocinador do projeto	Marília, Luana e Gracon	Decisões estratégicas, financiamento, apoio executivo	Aprovar
Gestor de projeto	Lorrany	Gestão do dia a dia, coordenação de equipe, entrega	Gerenciar
Principais partes interessadas	Alunos, comunidade, conviventes, usuários, desenvolvedores, patrocinador, gestor	Participar do projeto, utilizar, conhecer. Apresentar e ser apresentado ao projeto.	Consultar
Líder de equipe	Lorrany	Alinhamento técnico, qualidade e relatórios	Executar
Equipe Frontend	João, Fernando e Manoel	Desenvolvimento frontend	Desenvolver/ executar
Equipe Backend	Lorrany, Aaron e Ramon	Desenvolvimento backend	Desenvolver/ executar

PMBOK 8 — Domínio de Governança

Pacto de Autogovernação: Decisões conflitantes são debatidas em reuniões semanais de até 2 horas com foco em consenso técnico.

Caminho de Escalonamento: Desenvolvedor -> Gestor do Projeto -> Docente Patrocinador.

Acompanhamento: Reuniões semanais, issues rastreadas no GitHub, quadros no Trello e integração contínua com TDD.

8. Abordagem de Entrega

Fator	Avaliação	Implicação da abordagem
Estabilidade dos Requisitos	Em evolução	Exige iterações curtas e validações constantes das regras de negócio.
Disponibilidade das partes interessadas	Alto	Ciclos de feedback semanais entre os alunos e os docentes.
Experiência em equipe	Misto	Adoção de Programação em Pares (Pair Programming) para nivelamento técnico.
Nível de risco	Médio	Mitigado pela criação de testes funcionais com AVL e testes automatizados.
Frequência de entrega	Incremental / Contínuo	Deploy contínuo via GitHub Codespaces e Onrender.

NOVIDADE NO PMBOK 8 — Abordagens Adaptativas

Justificativa da Abordagem: Adota-se a abordagem Adaptativa (Ágil), combinando cerimônias enxutas do Scrum com práticas do XP (TDD, Programação em Pares e Integração Contínua) para atender às demandas de PDS.

9. Pressupostos e Restrições

Pressupostos:

- **A comunidade ligada ao autismo apresenta demanda real por informações verificadas e canais de acolhimento mútuo.**
- **O ambiente em nuvem Onrender gratuito/educacional suportará o volume transacional de homologação.**
- **Profissionais qualificados (psicologia/pedagogia) atuarão no papel de Curadores de conteúdo.**
- **Usuários conseguirão interagir na plataforma sem necessidade de instrução técnica prévia.**

Restrições:

- **Prazo fixado impreterivelmente pelo calendário letivo do semestre no IFRN.**
- **Orçamento financeiro direto nulo (utilização exclusiva de tiers gratuitos de serviços).**
- **Stack técnica padronizada: Angular, Django REST Framework e PostgreSQL.**
- **Conformidade obrigatória com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no tratamento de dados sensíveis de saúde/relatos.**

10. Riscos de alto nível

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Resposta	Proprietário
Indisponibilidade do servidor gratuito Onrender por inatividade	Alto	Médio	Mitigar (Configurar scripts de warm-up ou redundância básica de deploy)	Equipe
Vazamento ou exposição indevida de relatos sensíveis (LGPD)	Alto	Alto	Evitar (Implementar testes de segurança RNF01 e restringir visibilidade de dados privados)	Equipe
Conflito de agenda da equipe com demandas de outras disciplinas	Médio	Médio	Mitigar (Planejamento quinzenal e redistribuição de issues no GitHub)	Equipe
Sobrecarga de publicações impróprias sem moderação imediata	Alto	Alto	Mitigar (Aplicar a regra RN05 de ocultação automática preventiva pós-denúncia)	Equipe

11. Resumo do Orçamento

Categoria de custo	Valor estimado	Notas
Trabalho (Interno)	R$0,00	Equipe TeVejo
Mão de obra (externa/contratada)	R$0,00	Equipe TeVejo
Materiais e equipamentos	R$0,00	Computadores pessoais e públicos do IFRN
Software e Licenças	R$0,00	
Reserva de Contingência	R$2,50	Recomendado: 10–15% do total
TOTAL	R$2,50	

12. Considerações sobre sustentabilidade

- **Impacto Social (Social):** Compromisso central da plataforma em oferecer suporte psicossocial e educativo gratuito, combatendo o preconceito e proporcionando acolhimento direto a famílias atípicas.
- **Governança Ética (Governance):** Transparência na moderação de conteúdos, preservação da privacidade em conformidade com a LGPD e tomada de decisão descentralizada e pactuada pela equipe.
- **Eficiência Operacional (Environmental)**: Uso de infraestrutura sob demanda em nuvem, otimizando o consumo computacional e dispensando uso de materiais físicos.

13. Aprovações

Ao assinarem abaixo, os aprovadores confirmam que revisaram este Termo de Abertura do Projeto e autorizam o projeto a prosseguir para a fase de planejamento.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Patrocinador do projeto	Marília, Luana e Gracon		
Gestor de projeto	Lorrany		
Principais partes interessadas	Alunos, comunidade, conviventes, usuários, desenvolvedores, patrocinador, gestor		

Controle de versão

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
1.0	16/09/2026	Equipe TeVejo	Versão inicial